

## Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Velenka aktuální informace ze dne 30.12.2019

---

### 1. výběr vodoměrných šachet:

- Prosíme všechny, kteří nevrátili dotazník na **způsob zakončení vodovodní přípojky (resp. umístění vodoměru)**, aby jej co nejdříve doručili na OÚ.
- Na základě postupu prací na přípojkách dohodneme průběžné dodávky vybraných šachet a také vodoměrných soustav i způsob platby za ně.
- Šachty budeme postupně objednávat přibližně od konce února. Kdo má zájem o dřívější dodávku, dejte nám vědět, zajistíme doručení dříve.

### 2. harmonogram prací leden/březen 2020:

- Práce na kanalizačním a vodovodním řadu a přípojkách v oblasti severně od OÚ směrem k dětskému hřišti.  
**Dotčené nemovitosti: č.p. 81, 63, 65, 74, 67, 62, 102, 15, 44, 55, 26, 29, 76, 77, 36, 37, 75, 113 a 112**
- Dokončování vodovodních a kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích v ulicích, kde jsou již hotové hlavní řady.
- Hlavní **výstavba přípojek i na soukromých pozemcích** bude probíhat v období jaro – podzim 2020.

Harmonogram je přibližný, vše bude záležet na průběhu počasí. Firma VPK předpokládá zahájení prací po 6.1.2020.