

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Velenka aktuální informace ze dne 28.8.2019

1. harmonogram prací září/říjen 2019:

- dokončení zemních prací na kanalizačním a vodovodním řadu a přípojkách (od hospody směr Semice)
- konec září: zahájení zemních prací na kanalizačním a vodovodním řadu a přípojkách od křižovatky pod parkem a dále „Bártovou uličkou“ k č.p. 17. **Dotčené nemovitosti: č.p.46, 39, 5, 13, 14, 86, 17 a 16**
- konec září: zahájení zemních prací na kanalizačním a vodovodním řadu a přípojkách pod „Dolíkem“ směr „Ševcovská ulice“. **Dotčené nemovitosti: č.p. 79, 64, 87, 92, 49, 88, 90, 91, 98, 68, 99, 96, 114, 118, 101, 139, 143, 41, 134 a parc.č. 158/2 a 148/2**
- zástupce dodavatelské firmy bude vždy kontaktovat majitele nemovitostí, ke kterým se bude blížit výstavba. Prosím tedy o spolupráci s ním.

2. smlouvy o připojení k vodovodu a kanalizaci

Prosíme majitele připojovaných nemovitostí, kteří ještě neodevzdali smlouvy o připojení na vodovod a kanalizaci, aby tak učinili co nejdříve.